

Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének 2018. szeptember 25. napján** a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott **szóban összehívott rendkívüli nyilvános** üléséről készült

Jegyzőkönyve:

Határozatai: 165/2018. (IX. 25.) – 169/2018. (IX. 25.)

Rendelete: -

TÁRGYSOROZAT

Nyilvános ülés:

1./ Előterjesztés a helyi kerékpárút pályázattal kapcsolatos döntésekről (szóbeli előterjesztés alapján)

Véleményező: Képviselő-testület

2./ Előterjesztés a községi ravatalozó megerősítésére vonatkozó árajánlat kéréséről (szóbeli előterjesztés alapján)

Véleményező: Képviselő-testület

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.


Balogh Tibor Zoltán
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének** - a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) – 2018. szeptember 25. napján de. 17 óra 05 perckor megtartott szóban összehívott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülésen jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Terdik Tibor képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Támba Borbála képviselő

Az ülésen megjelentek:

Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző
Buzák Mihály – Zöldinvest Kft.
Frankovics László – tervező
Bagoly Krisztián – műszaki ellenőr Nyírber Kft. részéről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy képviselő-testület 4 fővel megjelent, azaz határozatképes.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta a javaslat szerint a napirendi pont tárgyalását.

1) napirendi pont: Előterjesztés a helyi kerékpárút pályázattal kapcsolatos döntésekről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy 3 határozatot kell elfogadni a testületnek. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

165/2018.(IX.25.) határozata

a „Nyírbogdány helyi kerékpárút építése” című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződés módosításáról

Képviselő-testület:

1./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében meghatározott kivitelezési feladatokon túl a 0+000 és a 0+300 szelvények közötti szakaszon a kivitelezés során feltárt és a kivitelezés folytatását akadályozó ismeretlen eredetű tömörítettetetlen talaj, talajcseréje vált indokolttá.

a.) a kivitelező által feltárt szennyezett talajcserére vonatkozó kivitelező ajánlatát – a 3. pontban meghatározottak alapján - mellékletként szerint elfogadja nettó 7.140.750,-Ft+ÁFA azaz bruttó 9.068.752,-Ft összeg értékben.

b.) tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a talajcserét nettó 6750,-Ft/tonna (kitermelés+szállítás+ártalmatlanítás+földvisszatöltés+tömörítés díja) áron vállalja. Mivel a megrendelt pótmunka pontos mennyisége annak jellegéből adódóan előzetesen nem határozható meg, ezért a 2. pontban meghatározott összeget keretként határozza meg és a megrendelt pótmunka pontos összegét és a teljes szennyezett talaj elszállítását követően tudja elszámolni.

2./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében, továbbá az 1./ pontban meghatározott kivitelezési feladatokon túl, mivel a megépített kerékpárút a temető meglévő szilárd burkolatú feljáróját keresztezi és azt a kivitelezési munkálatok, nagy mértékben károsították, hogy a helyreállítása, oly módon indokolt, hogy a kerékpárút és a temetőfeljáró útszerkezete azonos szilárdságú és teherbírású legyen. A keresztező úttestek azonos útszerkezetre történő átalakítására tett ajánlatot a melléklet szerint nettó 979.613,- Ft, azaz bruttó 1.244.109,-Ft összeg értékben megrendeli.

3./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében, továbbá az 1./ és 2./ pontban meghatározott kivitelezési feladatokon túl, mivel a megépített kerékpárút a temető meglévő szilárd burkolatú feljárójának használatát, oly mértékben korlátozta, hogy indokolttá vált a temető végében megnyitásra kerülő feljárónak a kerékpárúttal azonos útszerkezet megépítése. A keresztező úttestek azonos útszerkezetre történő átalakítására tett ajánlatot a melléklet szerint nettó 1.017.611- Ft, azaz bruttó 1.292..366,- Ft összeg értékben megrendeli.

4./ a helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződés III.4. pontjában szereplő harmadik részszámla 75%-os fizikai készütség határidő módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. „A harmadik részszámla 75%-os fizikai készütség elérése estén nyújtható be teljesítéssel arányosan 2018. szeptember 30. napja helyett 2018. október 15. napig.”

5./ jelen határozatban meghatározott - TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 -azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést érintő – változás bejelentés tárgyában felhatalmazza a polgármestert, járjon el az irányító és/vagy közreműködő hatóság felé, annak jóváhagyása és azt követően a szükséges vállalkozói szerződés módosítás tárgyában.

6./ jelen határozat szerinti többletmunkák megrendelését az 5./ pontban meghatározott jóváhagyásra tekintet nélkül megrendeli, tekintettel annak kivitelezési munkák sorrendjének megkerülhetetlen voltára és az általa okozott teljesítési határidő csúszásának veszélyére.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

**a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:**

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-testülete

166/2018. (IX.25.) határozata

Nyírbogdány helyi kerékpárút mérföldkövének módosításáról

A Képviselő-Testület:

1./ *Nyírbogdány helyi kerékpárút építése” című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020* számú pályázat megvalósítása tárgyában 2018. január 18-án aláírt, IKT-2018-615-51-00000384 iktatószámú „Támogatási Szerződés” 3. sz. mellékletében meghatározott projekt mérföldkö megváltozott határnapjainak módosítására az alábbi határnapot határozza meg:

6. mérföldkö

2018. 10. 15. nap

A kerékpár út 75% készülttségnek megfelelő építési költségek és a műszaki ellenőr díjának arányos (25%) elszámolása.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1/ pontban meghatározott mérföldkö határnap módosítása tárgyában eljárjon, a szükséges intézkedéseket meg tegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

**a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:**

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-Testülete

167/2018. (IX.25.) határozata

Nyírbogdány helyi kerékpárút építése” című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 számú pályázat megvalósítása tárgyában 2018. január 18-án aláírt, IKT-2018-615-51-00000384 iktatószámú „Támogatási Szerződés” módosításának kezdeményezéséről költségátcsopontosítás tárgyában

A Képviselő-Testület:

Nyírbogdány helyi kerékpárút építése” című TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00020 számú pályázat megvalósítása tárgyában 2018. január 18-án aláírt, IKT-2018-615-51-00000384 iktatószámú „Támogatási Szerződés” 1. sz. mellékletében meghatározott projekt költségvetésének módosítására az alábbiakat határozza meg:

1./ Az 1. sz. mellékletében meghatározott projekt költségvetésének tartalék „költségtípus” soron előirányozott bruttó 7.472.275,-Ft összeg terhére a teljes összeget, azaz bruttó 7.472.275,-Ft-ot az „Építéshez kapcsolódó költségek” soron lévő előirányzat javára átcsoportosít és ezáltal az eredeti bruttó 126.013.483,-Ft összeget növeli 133.485.758,-Ft összegre.

2./ Felhatalmazza a polgármestert jelen határozatban meghatározott módosítások tárgyában eljárjon, a szükséges intézkedéseket meg tegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő-testülete
168/2018. (IX.25.) határozata

a helyi termelői piac pályázattal kapcsolatos döntésekről

A képviselő-testület:

Fenntartja a 151/2018. (IX.12.) és a 152/2018. (IX.12.) határozatában elhatározott tartalékcsoportosítási igényét, melyet kiemelten fontos önkormányzati érdeknek tart.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.

2) napirendi pont: Előterjesztés a községi ravatalozó megerősítésére vonatkozó árajánlat kéréséről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy 3 határozatot kell elfogadni a testületnek. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

169/2018.(IX.25.) határozata

A községi ravatalozó megerősítésére vonatkozó árajánlat kéréséről

Képviselő-testület:

A községi ravatalozó biztonságossá tételének érdekében tételes árajánlat kérését határozta el a VA-VI-DO BAU Kft. részéről.

2./ Felhatalmazza a polgármester az 1. pontban meghatározottak szerinti feladatok végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester


Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy további kérdés van-e valakinek. Mivel nem volt kérdés, a nyilvános ülést 17 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.


Balogh Tibor Zoltán
polgármester




Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző