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120/2017. (IX. 28.) határozata

A buszmegálló kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés módosításáról

A Képviselő-Testület:

1./ A Napker Kft.-vel, mint kivitelezővel a 2017. július 17. napján megkötött szerződés 
módosításának kérelmét megtárgyalta. A módosítás indoklásával egyetért, azt tudomásul 
veszi és arra tekintettel a szerződésben meghatározott kötbér követelésétől eltekint. 

2./ Az 1. pontban meghatározott szerződést a módosító kérelemben meghatározottak szerint a 
kivitelezési munkák elvégzését 2017. október 15-i határnappal módosítja és a szerződés 
további elemeit változatlanul hagyja.

3./  Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat módosításainak végrehajtására.

3./ Felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban meghatározottak szerinti feladatok 
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére, illetve okiratok aláírására.
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